

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента
физической культуры, спорта и дополнительного
образования Тюменской области


Е.В. Хромин
2022 г.

План мероприятий по внедрению региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам (программам спортивной подготовки) на 2022 год

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный
МАЙ			
1	Согласование вопроса о внедрении региональной модели приема (зачисления) детей на программы дополнительного образования (спортивной подготовки), реализуемые за счет бюджета Тюменской области и бюджетов муниципальных образований Тюменской области (далее - Региональная модель приема), с межведомственным советом по внедрению и реализации Целевой модели развития системы дополнительного образования детей Тюменской области.	До 31.05.2022	Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
ИЮНЬ			
2	Разработка проекта распоряжения Правительства Тюменской области «О разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) на программы дополнительного образования».	До 10.06.2022	Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
3	Создание межведомственной рабочей группы по разработке и внедрению Региональной модели приема (далее — межведомственная рабочая группа).	До 10.06.2022	Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Департамент образования и науки Тюменской области, Департамент культуры Тюменской области, Департамент

			информатизации Тюменской области, органы местного самоуправления
4	Разработка проекта методических рекомендаций по внедрению и реализации Региональной модели приема.	До 16.06.2022	ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»
5	Разработка технического задания по доработке АИС «ЭДО» в целях внедрения Региональной модели приема (временное решение).	До 20.06.2022	Департамент информатизации Тюменской области, ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»
6	Согласование методических рекомендаций по внедрению и реализации Региональной модели приема.	До 21.06.2022	Межведомственная рабочая группа
7	Согласование технического задания по доработке АИС «ЭДО» в целях внедрения Региональной модели приема временное решение).	До 24.06.2022	Межведомственная рабочая группа
8	Утверждение методических рекомендаций по внедрению и реализации Региональной модели приема.	До 30.06.2022	Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
ИЮЛЬ			
9	Разработка материалов для проведения информационной кампании по внедрению Региональной модели приема.	До 10.07.2022	ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»
10	Согласование материалов для проведения информационной кампании по внедрению Региональной модели приема.	До 15.07.2022	Межведомственная рабочая группа
11	Проведение установочных и обучающих мероприятий по вопросу внедрения и реализации Региональной модели приема.	До 20.07.2022	Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Департамент образования и науки Тюменской области, Департамент культуры Тюменской области, Департамент информатизации Тюменской области, ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»
12	Создание муниципальных межведомственных рабочих групп по внедрению и реализации Региональной модели приема.	До 20.07.2022	Органы местного самоуправления
13	Разработка и утверждение муниципальных планов работы по	До 22.07.2022	Органы местного самоуправления

	внедрению и реализации Региональной модели приема.		
14	Разработка и утверждение планов работы по реализации Региональной модели приема в образовательных организациях бюджетной сферы.	До 25.07.2022	Образовательные организации бюджетной сферы
АВГУСТ			
15	Доработка и публикация локальных актов государственных и муниципальных учреждений, реализующих программы дополнительного образования, регламентирующих порядок приема (зачисления) детей в учреждения, в соответствии с Региональной моделью приема.	До 01.08.2022	Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Департамент образования и науки Тюменской области, Департамент культуры Тюменской области, Департамент информатизации Тюменской области, органы местного самоуправления
16	Разработка муниципальных медиапланов по внедрению Региональной модели приема.	До 01.08.2022	Органы местного самоуправления
17	Организация информационной кампании по внедрению Региональной модели приема.	С 01.08.2022 по 01.10.2022	Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Департамент образования и науки Тюменской области, Департамент культуры Тюменской области, Департамент информатизации Тюменской области, ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», органы местного самоуправления
18	Мониторинг проведения информационной кампании по внедрению Региональной модели приема.	С 01.08.2022 по 01.10.2022 (еженедельно, по пятницам)	ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», органы местного самоуправления
19	Мониторинг корректировки локальных актов государственных и муниципальных учреждений, реализующих программы дополнительного образования, регламентирующих порядок приема (зачисления) детей в учреждения.	До 08.08.2022	ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», органы местного самоуправления
20	Доработка АИС «ЭДО» в целях внедрения Региональной модели приема (временное решение).	До 08.08.2022	Департамент информатизации Тюменской области
21	Проведение рабочих совещаний по вопросу внедрения и реализации Региональной модели приема для педагогической	До 12.08.2022	Образовательные организации бюджетной сферы

	общественности.		
22	Подготовка и утверждение образовательными организациями программ дополнительного образования, планируемых к реализации в новом учебном году.	До 12.08.2022	Органы местного самоуправления, образовательные организации бюджетной сферы
23	Приемка доработок АИС «ЭДО» в целях внедрения Региональной модели приема (временное решение).	До 15.08.2022	Межведомственная рабочая группа
24	Завершение работы по отчислению обучающихся, завершивших обучение, с дополнительным общеобразовательных программ (программ спортивной подготовки) /переводу обучающихся на следующий учебный год, отражение данных в АИС «ЭДО».	До 12.08.2022	Органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, реализующие программы дополнительного образования и спортивной подготовки
25	Публикация дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки в Навигаторе дополнительного образования детей Тюменской области (АИС «ЭДО»).	До 19.08.2022	Органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, реализующие программы дополнительного образования и спортивной подготовки
26	Обеспечение внедрения Региональной модели приема.	1 этап зачислений - с 20.08.2022 по 01.09.2022; 2 этап зачислений - с 02.09.2022	Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Департамент образования и науки Тюменской области, Департамент культуры Тюменской области, Департамент информатизации Тюменской области, ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», органы местного самоуправления
27	Обеспечение координации работы внедрению Региональной модели приема.	постоянно	Органы местного самоуправления, ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»
28	Мониторинг внедрения Региональной модели приема.	С 19.08.2022 (еженедельно, по пятницам)	Органы местного самоуправления, ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»
29	Корректировка (утверждение) административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе» с учетом внедрения Региональной модели приема	До 15.08.2022	Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Департамент образования и науки Тюменской области, Департамент культуры Тюменской области, Департамент информатизации Тюменской области, ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», органы местного самоуправления

ОКТЯБРЬ

30	Разработка проекта технического задания по доработке АИС «ЭДО» в целях внедрения Региональной модели приема (доработка на перспективу).	До 31.10.2022	Департамент информатизации Тюменской области, ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»
----	---	---------------	--

НОЯБРЬ

31	Согласование проекта технического задания по доработке АИС «ЭДО» в целях внедрения Региональной модели приема (доработка на перспективу).	До 15.11.2022	Межведомственная рабочая группа
----	---	---------------	---------------------------------

МАЙ

32	Доработка АИС «ЭДО» в целях внедрения Региональной модели приема (доработка на перспективу).	До 31.05.2023	Департамент информатизации Тюменской области
----	--	---------------	--